

Lisa 4 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla,  
Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu juurde

### Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

Üleminekuperioodi (alates ühinemislepingu kinnitamisest kuni 15.10.2017.a. kohaliku omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamiseni) tegevuste eesmärk on valla sujuv töö peale ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi, milleks loovad eeldused sünkroniseeritud olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töökultuuride ühtlustamine ja valdkonnajuhtide- ja spetsialistide koostöökogemus.

<b>Tegevus</b>	<b>Vastutajad</b>	<b>Tähtaeg</b>
Valla põhimääruse projekt	Vallasekretäridest koosnev töörühm. Eestvedaja Varstu vald.	01.07.2017
Valla sümboolika	Konkursikomisjon. Eestvedaja Haanja vald.	31.05.2017
Valla eelarvestrateegia projekt	Finantsjuhtide/pearaamatupidajate töörühm. Eestvedaja Rõuge vald.	31.08.2017
Vallavalitsuse kui ametiasutuse ja ametikohtade struktuuri koostamise põhimõtete väljatöötamine	Vallavanemate töörühm. Eestvedaja Mõniste vald.	31.05.2017
Toetuste- ja töötasude ühtlustamise põhimõtete väljatöötamine	Valdkonnajuhtide töörühmad. Eestvedaja Misso vald.	31.08.2017
Ettevõtluse arengustrateegia koostamise alustamine	Valdkonnajuhtide töörühm. Eestvedaja Haanja vald.	Tegevus jätkub peale ühinemislepingu jõustumist.